



Genzano di Roma, 22/03/2022

All'Albo *on line* dell'Istituto
(www.icdesanctis.edu.it)

Spett. *Sielte*
m.camillucci@sielte.it

OGGETTO: 1094 - RETI – COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO SU CONSIG RETI 7 LOTTO 3 FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale *Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice identificativo progetto: Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-473. Titolo: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. CUP: E59J21006830006.*

Si comunica che in seguito alla RDO n. 6672427, realizzata nell'ambito della convenzione Consip Reti 7 lotto 3, *Vodafone (Allegato n. 1)* ha comunicato che

- per la redazione del *Piano di esecuzione preliminare (PEP)* la valutazione preliminare "comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine di fornitura che va oltre il mese di marzo 2022... successivamente [necessita] un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell'Amministrazione"; questa situazione comporterebbe la certa impossibilità di assumere obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/3/2022 ai sensi del prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021;
- la comunicazione di *Vodafone* aggiungeva che "le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022"; questa seconda situazione comporterebbe la pratica impossibilità di realizzare e chiudere il progetto entro il 31/10/2022 ai sensi del prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021.

Prendendo atto di quanto sopra, visti i tempi ormai ristrettissimi e nell'intento di non dover rinunciare al finanziamento, lo scrivente ha prodotto e regolarmente inoltrato su MEPA il prot. n. 1518/U del 7/3/2022, contenente *Determina di rinuncia all'acquisto su Consip Reti 7 lotto 3 di Vodafone e di contestuale accesso agli strumenti MEPA e il conseguente ritiro dell'RDO n. 6672427 da Consip (Allegato n. 2).*

Lo scrivente comunica quindi l'impossibilità di dar seguito al ritirato PEP 6672427 e alle conseguenti azioni di sopralluogo di cui alla vostra comunicazione del 17/3/2022.

Comprendendo il disagio causato, porgiamo cordiali saluti.

A cura di: Dirigente Scolastico

Allegati:



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio DRAISCI)

*Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2.*